

**КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«НЯГАНСКАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»**

628187, РФ, Тюменская обл., г. Нягань, ул. Речная 9а, тел: 8(34672)26277 доб.201,

E-mail: internat.nyagan@yandex.ru

ОКПО 43129721, ИНН 8610012266, КПП 861001001, ОКВЭД 85.13, л/с 230.13.808.3, в Департаменте финансов
ХМАО – Югры

П Р И К А З

« 16 » 12 2022

№ 851

г. Нягань

**Об утверждении комплекса мер (дорожной карты)
по реализации мероприятия федерального проекта
«Современная школа» национального проекта
«Образование», направленного на поддержку
образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья посредством обновления
материально-технической базы
в отдельных общеобразовательных
организациях в 2023 г.**

На основании приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 10-П-2882 от 16.12.2022 «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2023 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2023 г. (Приложение 1).
2. Ответственным за реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» обеспечить исполнение утвержденного плана, в соответствии с указанными сроками.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор





М.В. Сорокина


Ознакомлены:


Кауфман П.О. 


Петунина С.В. 


Галкина Л.Н. 


Грунина О.П. 


Мананников В.В. 

Безбородов Ю.С. 

Медведева Ю.А. 


Мещангина А.А. 

Печенкина Л.Л. 

Фалалеева С.В. 

Кошман Е.В. 

Филимонов Е.Ю. 

Лихоносова Н.Н. 

Рассылка – 2 экз

1-й – в дело

2-й – в учит

Комплекс мер (дорожная карта)
по реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2023 г. в КОУ «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Принятые сокращения:

Образовательная организация – ОО;

Отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – отдел АОПиИА;

Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - Департамент;

Мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях – Мероприятие «Доброшкола»

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат | Сроки |
|---|---|--|---|---------------|
| 1 | Разработка программы развития ОО на 2023-2024 годы с последующим представлением в Департамент | Сорокина М.В., директор; Галкина Л.Н., заместитель директора по МР; Петунина С.В., заместитель директора по УР; Кауфман П.О. заместителя директора по ВР; учителя трудового обучения – Мананников В.В., Безбородов Ю.С., Сунцова Т.Г., Медведева Ю.А.; Мещангина А.А., | Программа развития «Школа – центр интересов и возможностей» | до 08.12.2022 |

| | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|
| | | тьютор; Грунина О.П., заместитель директора по АХЧ; Печенкина Л.Л., руководитель службы ППМС-сопровождения; Фалалеева С.В., главный бухгалтер; Кошман Е.В., экономист. | | |
| 2 | Разработка медиаплана реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в образовательной организации | Сорокина М.В., директор; Галкина Л.Н., заместитель директора по МР; Петунина С.В., заместитель директора по УР; Кауфман П.О. заместителя директора по ВР; Филимонов Е.Ю., инженер-электроник | Медиаплан реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | до 19.12.2022 |
| 3 | Исполнение медиаплана обновления материально-технической базы в образовательной организации | Сорокина М.В., директор; Галкина Л.Н., заместитель директора по МР; Петунина С.В., заместитель директора по УР; Кауфман П.О. заместителя директора по ВР; Филимонов Е.Ю., инженер-электроник | Освещение событий по реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | до декабря 2023 |
| 4 | Проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в образовательной организации и направление мониторинга, аналитической справки в АОПиИА для предварительного согласования | Сорокина М.В., директор, Грунина О.П., заместитель директора по АХЧ | Проекты формы мониторинга и аналитической справки | до 16.12.2022 |
| 5 | Направление согласованного мониторинга, аналитической справки в отдел АОПиИА | Сорокина М.В., директор, Грунина О.П., заместитель директора по АХЧ | Мониторинг и аналитическая справка | до 20.12.2022 |
| 6 | Защита программы развития ОО | Сорокина М.В., директор | Представление и защита программы развития на совещании с руководителями ОО | 26.12.2022 |
| 7 | Создании и наполнении раздела на | Галкина Л.Н., заместитель директора | Раздел на официальном сайте ОО | до 17.12.2022 |

| | | | | |
|----|---|---|---|----------------|
| | официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | по методической работе; Филимонов Е.Ю., инженер-электроник | в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: Мероприятие «Доброшкола» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | |
| 8 | Размещение на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» программы развития на 2023-2024 годы с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы | Галкина Л.Н., заместитель директора по методической работе; Филимонов Е.Ю., инженер-электроник | Программа развития «Школа – центр интересов и возможностей» 2023-2024 годы на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 30.12.2022 |
| 9 | Формирование проекта инфраструктурного листа – перечня оборудования средств обучения и воспитания для оснащения ОО | Сорокина М.В., директор, Грунина О.П., заместитель директора по АХЧ; Печенкина Л.Л., руководитель службы ППМС-сопровождения | Проект инфраструктурного листа | до 17.12.2022- |
| 10 | Направление согласованного инфраструктурного листа в отдел АОПиИА | Сорокина М.В., директор, Грунина О.П., заместитель директора по АХЧ; Печенкина Л.Л., руководитель службы ППМС-сопровождения | Согласованный инфраструктурный лист | до 20.12.2022 |
| 11 | Направление локальных актов ОО, предусмотренных Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | Сорокина М.В., директор; Галкина Л.Н., заместитель директора по методической работе | Локальные акты размещены на сайте ОО, скан письма ОО в приложением локальных актов направлен в Департамент | 26.12.2022 |
| 12 | Осуществление формирования инфраструктурного листа в СУПД | Сорокина М.В., директор; Грунина О.П., заместитель директора по АХЧ | Занесение данных инфраструктурного листа в СУПД | 30.12.2022 |
| 13 | Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации мероприятия «Доброшкола» | Сорокина М.В., директор; Грунина О.П., заместитель директора по АХЧ | Скан письма Департаменту оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) с выгруженными листами ОО | 16.01.2023 |
| 14 | Объявление закупок из одобренного | Фалалеева С.В., главный бухгалтер; | Сканы извещений о проведении | до 05.02.2023 |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения образовательной организации | Кошман Е.В., экономист; Грунину О.П., заместителя директора по АХЧ | первой закупки в Департамент | |
| 15 | Внесение данных по проведенным закупкам из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения ОО | Фалалеева С.В., главный бухгалтер; Кошман Е.В., экономист; Грунину О.П., заместителя директора по АХЧ | Извещение о проведении закупок | Согласно план-графику Министерства просвещения Российской Федерации (до 30.03.2023) |
| 16 | Согласование разработанных дизайн – проектов для участия в I этапе конкурса «Доброшкола – 2023» | Сорокина М.В., директор, Галкина Л.Н., заместитель директора по МР; инженер – электроник Филимонов Е.Ю. | Дизайн проекты оснащаемых средствами обучения и воспитания помещений ОО в рамках участия в I этапе конкурса «Дорошкола – 2023» направляются в рабочем порядке в отдел АОПиИА (с указанием ответственного лица) | до 10.03.2023 |
| 17 | Доставка, установка, наладка оборудования и средств обучения и воспитания в образовательной организации | Грунина О.П., заместитель директора по АХЧ, Лихоносова Н.Н., кладовщик | Закупка, доставка, установка, наладка оборудования и средств обучения и воспитания в соответствии с одобренным инфраструктурным листом Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о закупке, доставке, установке, наладке оборудования и средств обучения и воспитания в соответствии с одобренным инфраструктурным листом | до 01.07.2023 до 21.08.2023 |
| 18 | Проведение согласования с отделом АОПиИА мониторинга оценки качества изменений в части | Сорокина М.В., директор; Галкина Л.Н., заместитель директора по МР | Документы и материалы для направления участия во II этапе конкурса «Доброшкола -2023» | в соответствии с положение «Доброшкола – |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в образовательной организации в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола-2023» | | | 2023» |
| 19 | Участие в обучающих мероприятиях (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников образовательной организации по вопросам реализации проекта | Галкина Л.Н., заместитель директора по МР | Обучающие мероприятия для участников реализации мероприятия в 2023 году по отдельному графику, скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) | до 01.12.2023 |
| 20 | Предоставление отчетно-аналитической документации по достижению показателей мероприятия «Доброшкола» и программы развития ОО | Сорокина М.В., директор; Галкина Л.Н., заместитель директора по МР, Петунина С.В., заместитель директора по УР, Кауфман П.О., заместитель директора по ВР | Скан письма Департаменту | согласно срокам Министерства просвещения Российской Федерации |